



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

**LAVORI DI SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI
PROVINCIALI (ITI "N. BALDINI" DI RAVENNA, ITC "G. GINANNI" DI RAVENNA,
ITIP "L. BUCCI" DI FAENZA)**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele De Pascale		Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica : Sig.ra Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti			
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Paolo Nobile	Documento firmato digitalmente			
PROGETTISTA COORDINATORE:	Ing. Marco Conti	Documento firmato digitalmente			
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:	Ing. Marco Conti	Firmato			
PROGETTISTI OPERE MURARIE:	Ing. Marco Conti, geom. Sara Vergallo, Antonio Mancini	Firmato			
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	Sig. Fulvio Baldini				
ELABORAZIONE GRAFICA:	geom. Sara Vergallo				
0	EMMISSIONE	SV, AM, MC	PN	PN	31/07/2020
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLE
LAVORAZIONI**

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	
M	0	31/07/2020		M_CRONOPROGRAMMA Infissi 2020

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO L'I.T.I. "N. BALDINI" DI RAVENNA

Nr	Azioni da svolgere												
		Settembre 2020				Ottobre 2020				Novembre 2020			
	settimana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Progettazione infissi e presentazione del campionario			■	■	■	■						
2	Produzione infissi					■	■	■	■				
3	Allestimento di cantiere					■	■						
4	Trasporto nuovi telai e vetri a piè d'opera						■		■	■			
5	Rimozione telai e vetri esistenti							■	■	■	■	■	
6	Montaggio nuovi telai e vetri								■	■	■	■	■
7	Esecuzione di ripristini murari												■
8	Finiture												■
9	Smobilizzo e pulizia cantiere												■

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO L'I.T.C. "G. GINANNI" DI RAVENNA

Nr	Azioni da svolgere												
		Settembre 2020				Ottobre 2020				Novembre 2020			
	settimana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Progettazione infissi e presentazione del campionario			■	■	■	■						
2	Produzione infissi					■	■	■	■				
3	Allestimento di cantiere					■	■						
4	Trasporto nuovi telai e vetri a piè d'opera						■		■	■			
5	Rimozione telai e vetri esistenti							■	■	■	■	■	■
6	Montaggio nuovi telai e vetri								■	■	■	■	■
7	Esecuzione di ripristini murari												■
8	Finiture												■
9	Smobilizzo e pulizia cantiere												■

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO LA SUCCURSALE DI VIA SAN GIOVANNI BATTISTA DELL'I.T.I.P.
"L. BUCCI" DI FAENZA (RA)

Nr	Azioni da svolgere												
		Settembre 2020				Ottobre 2020				Novembre 2020			
	settimana	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Progettazione infissi e presentazione del campionario			■	■	■	■						
2	Produzione infissi					■	■	■	■	■	■		
3	Allestimento di cantiere					■	■	■					
4	Trasporto nuovi telai e vetri a pié d'opera					■	■		■	■	■		
5	Rimozione telai e vetri esistenti						■	■	■	■	■	■	■
6	Montaggio nuovi telai e vetri								■	■	■	■	■
7	Esecuzione di ripristini murari												■
8	Finiture												■
9	Smobilizzo e pulizia cantiere												■