



Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici

**U.O. SICUREZZA, PATRIMONIO ED
EDILIZIA SCOLASTICA**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA, IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N. BALDINI" DI RAVENNA.**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele de Pascale		Consigliere Provinciale Istruzione ed Edilizia Scolastica: Dott. Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Resp. dell'U.O.: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Arch. Giovanna Garzanti		Firme: Documento firmato digitalmente	
PROGETTISTA COORDINATORE:		Ing. Marco Conti		Firmato	
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:		Arch. Giovanna Garzanti		Documento firmato digitalmente	
PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE:		Ing. Marco Conti		Firmato	
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE		geom. Antonio Mancin Ing. Tiziana Napoli , Ing.I. Bollettino Annalisa, P.I. Andrea Bezzi, Arch. Giovanni Plazzi		Firmato	
PROGETTISTA OPERE IMP. ELETTRICHE:		Ing. Patrizio Berretti			
PROGETTISTA IMPIANTO IDRICO-ANTINC.:		Studio Energ - Ing. Davide Giovannini, Ing. Fabio Mordini			
ELABORAZIONE GRAFICA:		Geom. Tocco Franco - Geom. Vergallo Sara			
RILIEVI:		Ing.I. Bollettino Annalisa, Geom. Tocco Franco, Geom. Vergallo Sara			
0	EMISSIONE	MC, AM	GG	GG	22/12/2017
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLE LAVORAZIONI

Elaborato num: N	Revisione:	Data: 22/12/2017	Scala:	Nome file: N_CRONOPROGRAMMA CPI ITI 2017
----------------------------	------------	----------------------------	--------	----------------------------------------------------

Nr	Azioni da svolgere	Tempificazione delle attività																						
		DIC. 2017	GEN. 2018	FEB. 2018	MAR. 2018	APR. 2018	MAG. 2018	GIU. 2018	LUG. 2018	AGO. 2018	SET. 2018	OTT. 2018												
1	Redazione di progetto esecutivo	■	■	■																				
2	Istruttoria finalizzata alla approvazione progetto esecutivo		■	■																				
3	Espletamento delle procedure di appalto e affidamento lavori	Prev.			■	■	■	■	■															
4	Trasmissione risultanze della procedura di affidamento (aggiudicazione provvisoria, definitiva, stipula contratto di appalto)	Prev.						■	■	■	■	■												
5	Istituzione dell'ufficio di direzione lavori e svolgimento delle attività finalizzate alla consegna dei lavori	Prev.									■													
6	Consegna lavori stazione appaltante	Prev.										■												
7	Esecuzione lavori	Prev.											■	■	■	■	■	■	■	■	■			

FASE	NUM. PROG	CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	MESE 1							MESE 2							MESE 3							MESE 4																				
A1)	1	ALLESTIMENTO CANTIERE;	■																																									
	2	Pavimenti, rivestimenti e controsoffitti		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
	3	Opere da fabbro												■	■	■	■	■																										
	4	Opere da vetraio											■	■																														
	5	Adattamenti murari			■	■			■	■																																		
	6	Opere da imbianchino-verniciatore																																										
A2)	7	IMPIANTO IDRO-TERMICO SANITARIO					■	■																																				
A3)	8	IMPIANTO GAS								■	■																																	
A4)	9	Modifiche e ampliamenti alla rete idranti all'interno dell'edificio			■	■	■	■																																				
	10	Modifiche alla rete idranti all'esterno dell'edificio							■	■																																		
	11	Gruppo pompe e vasca per impianto antincendio									■	■	■	■	■	■	■																											
A5)	12	Alimentazione servizi di sicurezza																■	■																									
	13	Impianto Campanelle																	■																									
	14	Alimentazione Impianto Antincendio																																										
	15	SMOBILIZZO CANTIERE																																										
			DURATA LAVORI 90 GG - NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.6																																									

SETTORE: LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. GIOVANNA GARZANTI
INCARICATI: : MARCO CONTI, ANTONIO MANCINI
N_CRONOPROGRAMMA CPI ITI 2017