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PREMESSE 

 

In conformità a quanto indicato all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di 

"Interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale finalizzati 

alla tutela della sicurezza della circolazione - Anno 2019”, il tempo utile per 

l’ultimazione degli stessi è di 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. 

 
 
DESCRIZIONE  SINTETICA DELL’INTERVENTO 
  

L’intervento, come meglio specificato nella relazione illustrativa e tecnica, consiste in lavori 
di manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale finalizzati 
alla tutela della sicurezza della circolazione - Anno 2019. 

 
 In quanto segue viene data una sintetica illustrazione dei lavori previsti nel presente 
intervento.  
 

Fresatura a freddo di tratti localizzati di pavimentazioni ammalorate, che presentano 
evidenti fessurazioni reticolari e/o fenomeni di ormaiamento, o in altri casi limitata ai bordi laterali 
al fine di non alterare le quote dei cigli in presenza di cordonate, caditoie o altri manufatti, accessi, 
ecc., anche per tratti di bonifica profonda.  

 

Rifacimento di pavimentazioni deteriorate (manti d’usura) - in alcuni casi, come sopra 
citato, previa fresatura a freddo del manto ammalorato - laddove sono evidenti situazioni di 
disgregazione dello strato superficiale, perdita della macrorugosità e/o fessurazioni di lieve entità 
nonché, ove necessiti, la ricostituzione delle normali pendenze trasversali delle semi-carreggiate 
stradali; tutto ciò con l’impiego di conglomerato bituminoso tipo "tappeto" confezionato con 
l’aggiunta di inerti tradizionali o basaltici, bitumi tradizionali o modificati, il quale consente la 
rigenerazione della macrorugosità superficiale del piano viabile.  

 

Risagomature, imbottiture  e ricariche realizzate mediante l’impiego di conglomerato 
bituminoso tipo "tappeto", confezionato con bitumi normali ed inerti tradizionali, sui piani viabili di 
alcuni tratti di strade che, pur non necessitando di interventi di ripavimentazione totale, presentano 
avvallamenti, fessurazioni e sfiancature e deformazioni localizzate, per cui tali necessari interventi 
sono finalizzati al ripristino delle corrette livellette stradali e pendenze trasversali delle semi-
carreggiate. 

 
Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso o di ripristino su pavimentazioni 

manutentate. 
 

DESCRIZIONE  DEL CONTESTO AMBIENTALE 

 
Le strade interessate dalle lavorazioni predette finalizzate a al rifacimento ed il 

rafforzamento della sovrastruttura stradale di tratti delle  arterie provinciali che svolgono ruoli 
strategici nell' ambito della mobilità provinciale e regionale, caratterizzati da un ridotto livello 
prestazionali delle pavimentazioni a seguito degli stringenti vincoli finanziari imposti dalla Legge  
Stabilità. 
 
 Le aree (tratti di strade) sulle quali insisteranno i lavori sopradescritti sono ubicate in zone 
urbane ed extra urbane lungo le seguenti ss.pp.:  
 
 
 
 



 

 

AMBITO TERRITORIALE RAVENNA 

 

• SP N. 254R DI CERVIA 
da PK 15+500 a PK 16+000 
da PK 17+100 a PK 17+800 
da PK 22+200 a PK 22+800 
 

• SP N. 118 UMBRO CASENTINESE ROMAGNOLA - TRATTO DISMANO 
da PK 8+800 a PK 9+120 
da PK 14+175 a PK 14+410 

 

• SP N. 101 STANDIANA 
da PK 0+500 a PK 4+500 – tratti 
 

• SP N. 3 GAMBELLARA 
da PK 12+000 a PK 15+722 - tratti 
 

• SS.PP. VARIE  
tratti vari - spess. Variabile 
 

 

 

AMBITO TERRITORIALE LUGO 

 

• SP N. 610R SELICE 
da PK 0+000 a PK 0+550 
tratti vari - spess. Variabile 

  

• SP N. 253R S.VITALE 

da PK 52+900 a PK 54+400 
 

• S.P. 8 NAVIGLIO (B) 
da PK 17+200 a PK 18+000  
da PK 19+000 a PK 20+000  
da PK 20+800 a PK 21+000 
 
 

•  S.P. 28 ROSSETTA 
da PK 3+300 a PK 4+300  
 

• SS.PP. VARIE  
tratti vari - spess. Variabile 
 

 
  I lavori verranno eseguiti in presenza di traffico operando su una corsia per volta, 
precisando che, dato il contesto, si prevedono significative azioni di governo del traffico veicolare. 
 
 La previsione del tempo necessario per l’attuazione dei lavori è stata condizionata anche dai 
fattori ambientali di seguito sinteticamente descritti. 
 

- lavori da eseguire in presenza di traffico; 
- necessità di protrarre al tempo minimo necessario la esecuzione dei lavori nel periodo 

estivo. 

 

 

 

 

 



 

DEFINIZIONE  DELLE FASI LAVORATIVE E DEL TEMPOGRAMMA 
 
 Considerando l’esperienza maturata negli anni in riferimento a lavori simili a quelli in 
questione, con  particolare attenzione a garantire la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento 
delle varie fasi lavorative e tenendo conto dei condizionamenti ambientali sopra descritti, è 
possibile individuare le seguenti fasi: 
 
  

- Fase 1: Allestimento e mantenimento. cantiere  (segnaletica, impianti semaforici, ecc..); 

 

- Fase 2: Fresatura di pavimentazioni stradali esistenti ; 

 

- Fase 3: Realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (tappeto  
d’usura e ricariche); 
 

- Fase 4: Esecuzione di segnaletica orizzontale di ripasso o di ripristino su pavimentazioni 
manutentate 

 

 
 

 
 

 

FASI E LAVORAZIONI 

 

1° 

SETTIMANA 

2° 

SETTIMANA 

3° 

SETTIMANA 

4° 

SETTIMANA 

5° 

SETTIMANA 

6° 

SETTIMANA 

7° 

SETTIMANA 

8° 

SETTIMANA 

9° 

SETTIMANA 

Giorni n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 n. 7 n. 4 

1  ALLESTIMENTO E 

MANTENIMENTO CANTIERE 

(SEGNALETICA, SEMAFORI, 

ECC.) 

          

 

2 FRESATURA  

 

 

          

 

3 PAVIMENTAZ. IN TAPPETO  

 

 

          

4  SEGNALETICA ORIZZONTALE 

          


