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Nr Azioni da svolgere  Tempificazione delle attività 

   OTT. 
2021 

NOV. 
2021 

DIC. 
2021 

GEN. 
2022 

FEBB. 
2022 

MARZO 
2022 

APRILE 
2022 

MAG. 
2022 

GIU. 
2022 

LUG. 
2022 

AGO. 
2022 

1 Redazione di progetto 
esecutivo 

Prev. 

 

 

                                           

3 Istruttoria finalizzata 
alla approvazione 
progetto esecutivo 

Prev. 

                                            

4 Aggiudicazione lavori 
Prev. 

                                            

5 Trasmissione 
risultanze della 
procedura di 
affidamento e stipula 
contratto di appalto 

Prev. 

                                            

6 Istituzione dell'ufficio 
di direzione e 
svolgimento delle 
attività finalizzate alla 
consegna lavori 

Prev. 

                                            

7 Consegna lavori 
stazione appaltante 
 

Prev. 

                                            

8 Esecuzione lavori 

 
Prev. 
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Nr 
Cronoprogramma 

lavori 
Tempificazione delle attività 

  
1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese      

Liceo 
Artistico 

Nervi 

Allestimento cantiere; 

rimozioni e smontaggi; opere 
elettriche; smobilizzo cantiere 

 

 

                                           

ITIS 
Baldini  

Allestimento cantiere; 

rimozioni e smontaggi; opere 
elettriche; smobilizzo cantiere 

                                            

ITC 
Ginanni 

Allestimento cantiere; 
rimozioni e smontaggi; opere 

elettriche; smobilizzo cantiere 

                                            

Liceo 
Torricelli  

Allestimento cantiere; 

rimozioni e smontaggi; opere 
elettriche; smobilizzo cantiere 

                                            

ITGC 
Oriani 

Allestimento cantiere; 

rimozioni e smontaggi; opere 
elettriche; smobilizzo cantiere 

                                            

IPS 
Strocchi 

Allestimento cantiere; 

rimozioni e smontaggi; opere 
elettriche; smobilizzo cantiere 

                                            

IPS Stoppa Allestimento cantiere; 

rimozioni e smontaggi; 
opere elettriche; 

smobilizzo cantiere 

                                            

Liceo 
Classico 
Alighieri 

Allestimento cantiere; 
rimozioni e smontaggi; 

opere elettriche; 
smobilizzo cantiere 

                                            

IPSIA 
Callegari 

Allestimento cantiere; 

rimozioni e smontaggi; 
opere elettriche; 

smobilizzo cantiere 

                                            

 
DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 180 GG – NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.3 
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