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Provincia di Ravenna 
settore pubbliche relazioni – ufficio stampa 
 

Comunicato stampa 
Ravenna, 22 luglio 2011 
 
L'assessore ai lavori pubblici, Secondo Valgimigli, ha risposto a un'interpellanza (allegata) 
presentata dal capogruppo SeL, Nicola Staloni, su via Ponte della Vecchia (Ravenna). 
 
"La Regione - Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli ha provveduto alla realizzazione 
dell'intervento di adeguamento della sezione del Torrente Bevano con la rettifica del percorso e 
l'innalzamento dei corpi arginali. L'attuazione di tale intervento  da parte della Regione ha 
comportato per la Provincia la progettazione e la realizzazione dell'intervento infrastrutturale 
complementare che prevede infatti, la realizzazione di un nuovo ponte a tre campate sul nuovo 
tracciato del torrente Bevano a servizio della sp n.118 Dismano in località San Zaccaria, e la 
realizzazione di un ulteriore nuovo ponte sul torrente Bevano a servizio della sp n.3 Gambellara in 
approccio all'abitato di Castiglione di Ravenna e l'adeguamento della sp n.118 e della sp n.3 nei 
tratti a servizio dei due nuovi manufatti." 
 
Le attività di cantiere si sono sviluppate in modo regolare e nel sostanziale rispetto dei tempi 
contrattualmente previsti. Sono state completate le attività di rettifica della curva in corrispondenza 
dell'intersezione con la strada comunale  Fossa, sono state completate le attività di formazione della 
nuova canalizzazione della sc Fossa sulla sp n.3 ed è previsto l'avvio delle attività di demolizione e 
ricostruzione del ponte sul torrente Bevano dal 13 luglio 2011 al 12 maggio 2012. 
 
"La programmazione temporale delle lavorazioni lungo la sp n.3 e le  conseguente due ordinanze di 
sospensione al traffico discende dalla volontà della Provincia di garantire sempre l'accessibilità e 
fruibilità della zona industriale di Castiglione di Ravenna , lungo la strada comunale Bevano. La 
durata dei lavori (756 giorni) è stata definita in sede di redazione del progetto esecutivo e, pertanto, 
tali tempi - contrattualmente previsti - risultano strettamente necessari. Al riguardo basta pensare 
che i singoli elementi strutturali di un nuovo ponte, quali strutture di fondazioni, strutture di 
elevazioni ed impalcato, devono essere costruiti con una precisa sequenza temporale che richiede la 
maturazione del singolo getto e la sucessiva verifica prestazionale mediante lo svolgimento di 
specifiche prove di carico e controlli di qualità e prestazionali." 
 
Staloni si è dichiarato soddisfatto della risposta fornita dall'assessore. 


