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Nome attivita Durata |Mese 1 |Mese 2 IMese 3 IMese 4 |Mese 5 |Mese 6 IMese 7 IMese 8 Mese 9 IMese 10 IMese 11 |Mese 12 |Mese 13 |Mese 14 Mese 15 IMese 16
sl |s2|s3|sa|s5]|s6|s7|s8]s9[s10]s11]s12]s13]s14]515 516|517 |518|519]|520 521|522 523|524 |25 526|527 | 528529530531 |532 533|534 535|536 537538539 | 540|541 | 542 | 543 | 544|545 | 546|547 |48 549|550 | s51 | s52 | s53 | s54 | s55 | 56 | s57 | s58 | s59 | s60 | s61 | s62 | 563 | 564 | 565 | 566 | 67 | 568 | s69 |
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 1lg
MANUTENZIONE PONTE SP 79- FASE 2 SOSTITUZIONE GIUNT 109
sostituzione giunti stradali 10g
MANUTENZIONE PONTE SP 79 - FASE 3 FORMAZIONE DI PON 8¢
Scavo di shancamento 39
posa ponteggi 59
MANUTENZIONE PONTE SP 79 - FASE 4 SPALLE, PULVINI (E 259
demolizione corticale cls 79
trattamento protettivo armatura 49
Ricostruzione volumetrica calcestruzzo 79
Applicazione fibre di carbonio 79
MANUTENZIONE PONTE SP 79 - FASE 5 PILE 109
Pulizia delle superfici mediante sabbiatura 49
Sostituzione lamierino ammalorato 29
Verniciatura superfici 49
Smobilizzo del cantiere 5¢9
MANUTENZIONE PONTE SP 23 -FASE 1 ALLESTIMENTO IMPIA 5¢
Posa di segnali stradali 1lg
Realizzazione della viabilita del cantiere 29
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 1g
MANUTENZIONE PONTE SP 23- FASE 2 SOSTITUZIONE GIUNT 109
sostituzione giunti stradali 109
MANUTENZIONE PONTE SP 23 - FASE 3 FORMAZIONE DI PON 8¢
Scavo di shancamento 39
posa ponteggi 59
MANUTENZIONE PONTE SP 23 - FASE 4 SPALLE, PULVINI PIL 159
demolizione corticale cls 59
trattamento protettivo armatura 39
Ricostruzione volumetrica calcestruzzo 49
Applicazione fibre di carbonio 39
Smobilizzo del cantiere 59

LEGENDA Zona:

Z1 = Zona cantiere

Z2 = Tombamento Castiglione

Z3 = quadrante sud

Z4 = Ponte Fossa

Z5 = quadrante nord

Z6 = rotatoria

Z7 =SP 254
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