
 

 

Settore Lavori Pubblici 
U.O. SICUREZZA, PATRIMONIO ED 

EDILIZIA SCOLASTICA 
 

LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO "P.L. NERVI- G. SEVERINI" DI 

RAVENNA VIA TOMBESI DALL'OVA 14 

PROGETTO ESECUTIVO  

 

 
Presidente: 

Sig. Michele de Pascale 
Consigliere Provinciale Istruzione ed Edilizia Scolastica: 

Dott. Maria Luisa Martinez 
 

 
             Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile                       Resp. dell’U.O.: Arch. Giovanna Garzanti 

 

 Firme:    

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giovanna Garzanti 

   

   

 
PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Caterina Panzavolta 

   

 
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Arch. Giovanna Garzanti 

   

 

PROGETTISTA OPERE ARCHITETTONICHE: Ing. Marco Conti 
geom. Antonio Mancini 
    

 

COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE Geom. Urbano Valentini 
p.i. Andre Bezzi 
Ing. Tiziana Napoli 

   

 

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: 
 
 

Ing. Mario De Lorenzi 
 
 

   

 

PROGETTISTA OPERE IMPIANTISTICHE 
 
 

 

   

 
ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Tocco Franco - Geom. Vergallo Sara 

   

 
RILIEVI: Geom. Tocco Franco - Geom. Vergallo Sara 

   

    

        

        

        

        

 0 EMISSIONE MC, AM GG GG 31/01/2017  

 Rev. Descrizione Redatto: Controllato: Approvato: Data:  

   

 TITOLO ELABORATO:  

 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLE LAVORAZIONI  

  

 Elaborato num: Revisione: Data: Scala: Nome file:  

  

 
M  31/01/2017  

M_CRONOPROGRAMMA Ascensore L.Art 2016 

 
 



 
Nr Azioni da svolgere  Tempificazione delle attività 

   NOV 
2016 

DIC. 
2016 

GEN. 
2017 

FEB. 
2017 

MAR. 
2017 

APR. 
2017 

MAG. 
2017 

GIU. 
2075 

LUG. 
2017 

AGO. 
2017 

SET. 
2017 

1 Redazione di progetto 
esecutivo 

 

                                            

2 Istruttoria finalizzata 
alla approvazione 
progetto esecutivo 

 

                                            

3 Espletamento delle 
procedure di appalto 
e affidamento lavori 

Prev. 

                                            

4 Trasmissione 
risultanze della 
procedura di 
affidamento 
(aggiudicazione 
provvisoria, 
definitiva, stipula 
contratto di appalto) 

Prev. 

                                            

5 Istituzione dell’ufficio 
di direzione lavori e 
svolgimento delle 
attività finalizzate alla 
consegna dei lavori 

Prev. 

                                            

6 Consegna lavori 
stazione appaltante 
 

Prev. 

                                            

7 Esecuzione lavori 

 
Prev. 
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FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 
MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 

1 
ALLESTIMENTO CANTIERE;                                  

2 
DEMOLIZIONI, SCAVI, 

FONDAZIONE IN C.A. 
                                

A.1.1 

3 
DEMOLIZIONE GRADINI, 

RIPRISTINO 

PAVIMENTAZIONE IN 

MARMO 

                                

4 
SMONTAGGIO PARAPETTO 

E MODIFICA                                 
A.1.2 

5 
SMONTAGGIO E 

INVERSIONE PORTA REI 
                                

6 
PIATTAFORMA ELEVATRICE                                 

A.1.3 

7 
IMPIANTO MONTASCALE                                 

8 
TINTEGGIATURE                                 

A.1.4 

9 
VERNICIATURA INFISSI E 

OPERE IN FERRO                                 

10 
OPERE DA 

TERMOIDRAULICO                                 

11 
OPERE DA ELETTRICISTA                                 A.1.5 

12 
SMOBILIZZO CANTIERE 

                                

 
DURATA  LAVORI  90 GG  -  NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.2 

 


