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Nr Azioni da svolgere  Tempificazione delle attività 

   DIC. 
2017 

GEN. 
2018 

FEB. 
2018 

MAR. 
2018 

APR. 
2018 

MAG. 
2018 

GIU. 
2018 

LUG. 
2018 

AGO. 
2018 

SET. 
2018 

OTT. 
2018 

1 Redazione di progetto 
esecutivo 

 

                                            

2 Istruttoria finalizzata 
alla approvazione 
progetto esecutivo 

 

                                            

3 Espletamento delle 
procedure di appalto 
e affidamento lavori 

Prev. 

                                            

4 Trasmissione 
risultanze della 
procedura di 
affidamento 
(aggiudicazione 
provvisoria, 
definitiva, stipula 
contratto di appalto) 

Prev. 

                                            

5 Istituzione dell’ufficio 
di direzione lavori e 
svolgimento delle 
attività finalizzate alla 
consegna dei lavori 

Prev. 

                                            

6 Consegna lavori 
stazione appaltante 
 

Prev. 

                                            

7 Esecuzione lavori 

 
Prev. 

                                            

 
 
 


