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Nr Azioni da svolgere  Tempificazione delle attività 

   SETT. 
2018 

OTT. 
2018 

NOV. 
2018 

DIC. 
2018 

GENN. 
2019 

FEB. 
2019 

MAR. 
2019 

APR. 
2019 

MAGG. 
2019 

GIU. 
2019 

LUG. 
2019 

1 Redazione di progetto 
esecutivo 

Prev. 

                                            

2 Istruttoria finalizzata 
alla approvazione 
progetto esecutivo 

Prev. 

                                            

3 Aggiudicazione lavori 
Prev. 

                                            

4 Trasmissione 
risultanze della 
procedura di 
affidamento e stipula 
contratto di appalto 

Prev. 

                                            

5 Istituzione dell'ufficio 
di direzione e 
svolgimento delle 
attività finalizzate alla 
consegna lavori 

Prev. 

                                            

6 Consegna lavori 
stazione appaltante 
 

Prev. 

                                            

7 Esecuzione lavori 

 
Prev. 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "N.BALDINI" DI RAVENNA 

 zona officine zona palestra maggiore 
FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 
1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE 

1 
ALLESTIMENTO CANTIERE;                          

2 
OPERE PROVVISIONALI                         

3 
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E 

SMONTAGGI 

                        

4 
RASATURA , PRIMER E POSA 

BARRIERA AL VAPORE 

                        

5 
POSA PANNELLI COIBENTI                         

6 
POSA NUOVO MANTO 

IMPERMEABILE 

                        

7 
BOCCHETTONI E AERATORI                         

8 
LATTONERIE E RIMONTAGGI                         

LAVORI DI 

BONIFICA DI 

UNA PORZIONE 

DEI COPERTI. 

4° STRALCIO 

9 
SMOBILIZZO CANTIERE              

           

 
DURATA  COMLPESSIVA LAVORI  150 GG  -  NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.3 

 


