



PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio

**LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI DI EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
(ITI "N.BALDINI" DI RAVENNA, LICEO "TORRICELLI – BALLARDINI" DI FAENZA)
ANNO 2021**

PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO

Presidente: Michele de Pascale		Consigliere delegato Pubblica Istruzione - Edilizia Scolastica - Patrimonio: Sig.ra. Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Resp. del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	Ing. Paolo Nobile	Firme: firmato digitalmente			
PROGETTISTA COORDINATORE:	Ing. Marco Conti	firmato digitalmente			
COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing. Marco Conti	firmato digitalmente			
PROGETTISTI	Ing. Marco Conti, Geom. Antonio Mancini, Geom. Sara Vergallo	firmato			
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE	Fulvio Baldini	firmato			
ELABORAZIONE GRAFICA:	Geom. Sara Vergallo	firmato			
0	EMISSIONE	M.C.	P.N.	P.N.	20/09/2021
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLE
LAVORAZIONI**

Elaborato num: M	Revisione: 0	Data: 20/09/2021	Scala:	Nome file: M_CRONOPROGRAMMA Infissi 2021
----------------------------	------------------------	----------------------------	--------	--

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO L'I.T.I. "N. BALDINI" DI RAVENNA

Nr	Azioni da svolgere	Marzo 2022				Aprile 2022				Maggio 2022				Giugno 2022				Luglio 2022			
		settimana																			
1	Produzione infissi	1-2	1-2	1-2	1-2					3-4	3-4	3-4	3-4								
2	Allestimento di cantiere	Zona 1-2											Zona 3-4								
3	Trasporto nuovi telai e vetri a pié d'opera		Zona 1-2										Zona 3-4								
4	Rimozione telai e vetri esistenti			Zona 1	Zona 1	Zona 1		Zona 2	Zona 2	Zona 2				Zona 3	Zona 3	Zona 3		Zona 4	Zona 4		
5	Montaggio nuovi telai e vetri				Zona 1	Zona 1	Zona 1		Zona 2	Zona 2	Zona 2				Zona 3	Zona 3	Zona 3		Zona 4	Zona 4	
6	Esecuzione di ripristini murari											Zona 1-2								Zona 3-4	
7	Finiture											Zona 1-2								Zona 3-4	
8	Smobilizzo e pulizia cantiere												Zona 1-2							Zona 3-4	

SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PRESSO LA SEDE DI VIA CORSO BACCARINI, 17 DEL LICEO "TORRICELLI - BALLARDINI" DI FAENZA (RA)

Nr	Azioni da svolgere	Marzo 2022				Aprile 2022				Maggio 2022				Giugno 2022				Luglio 2022			
		settimana																			
1	Produzione infissi					1-2	1-2	1-2	1-2												
2	Allestimento di cantiere							Zona 1				Zona 2									
3	Trasporto nuovi telai e vetri a pié d'opera							Zona 1				Zona 2									
4	Rimozione telai e vetri esistenti							Zona 1	Zona 1			Zona 2	Zona 2								
5	Montaggio nuovi telai e vetri							Zona 1	Zona 1				Zona 2	Zona 2							
6	Esecuzione di ripristini murari									Zona 1					Zona 2						
7	Finiture									Zona 1					Zona 2						
8	Smobilizzo e pulizia cantiere										Zona 1					Zona 2					