



Proroga dell'ordinanza PG n. 48962 del 01.06.2012 relativa alla sospensione del traffico lungo la S.P. n° 610 "Selice-Montanara" dalla progr.va km 13+000 alla progr.va km 16+565 dal giorno 11 ottobre 2012 alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 ottobre 2012.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTI gli artt. 5 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, del Nuovo Codice della Strada, concernenti i divieti, gli obblighi e le limitazioni relative alla circolazione e l'art. 21 dello stesso decreto;

VISTO l'art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 107 del D.L.gs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'avvenuto affidamento, da parte della Provincia di Ravenna, dei lavori di "Allargamento e adeguamento funzionale della ex S.S. n° 610 "Selice" lungo il tratto "Massa Lombarda - Ponte Rosso" (2° lotto)" all'Impresa Paggi Adelmo S.R.L. con sede in Trevi (PG) frazione Torre Matigge;

VISTA l'ordinanza n. 48962 del 01.06.2012 di sospensione del traffico lungo la S.P. n° 610 "Selice-Montanara" dalla progr.va km 13+000 alla progr.va km 16+565 con scadenza prevista per il giorno 10 ottobre 2012;

VISTA la richiesta di proroga dell'Ordinanza n. 48962 del 01.06.2012 relativa alla sospensione del traffico lungo la sp n.610 Selice Montanara dalla progressiva km 13+000 alla progressiva km 16+565 formulata dalla Impresa Paggi Adelmo srl con sede in Trevi (PG) frazione Torre Matigge con nota indata 01.10.2012 ed assunta al protocollo di questa Provincia con pg n. 77095 del 02/10/2012;

CONSIDERATA la necessità, ai fini della regolare esecuzione dei sopra citati lavori, di sospendere temporaneamente la circolazione del traffico sulla S.P. n°610 "Selice-Montanara" dalla progr.va km 13+000 alla progr.va Km. 17+140 (dalla progr.va Km. 13+000 alla progr.va Km.16+565 tratto di competenza della Provincia di Ravenna);

CONSIDERATO inoltre che i suddetti lavori sono stati rallentati dalle intense piogge accorse nello scorso mese di settembre e che pertanto gli stessi devono essere protratti per alcuni giorni;

ORDINA

E' prorogata temporaneamente la circolazione del traffico lungo la S.P. n° 610 "Selice-Montanara" dalla progr.va Km. 13+000 alla progr.va km 16+565 dal giorno 11 ottobre 2012 alla fine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 ottobre 2012, con deviazioni del traffico previste dal succitato regolamento.

Il transito dei veicoli sarà deviato come segue:

- tutti i veicoli transitanti sulla rotatoria posta in zona "Ponte Massa" all'incrocio tra la S.P. n°610 e la S.P.n°253 e diretti a Conselice – Ferrara dovranno inserirsi sulla S.P.n°253 "S.Vitale" (direzione Massa Lombarda) fino a raggiungere la località S.Agata sul Santerno per poi immettersi sulla S.P. n°13 "Bastia" e raggiungere così la S.P.n°610 "Selice-Montanara" in località Lavezzola;
- tutti i veicoli provenienti dalla S.S.n°16 "Adriatica", in percorrenza sulla S.P.n°610 "Selice-Montanara" e diretti a Imola – Bologna, in località Lavezzola dovranno inserirsi sulla S.P. n°13 "Bastia" fino a raggiungere la località S.Agata sul Santerno per poi immettersi sulla S.P.n°253 "S.Vitale" e da lì, in direzione Massa Lombarda, giungere alla rotatoria in zona "Ponte Massa" all'incrocio tra la S.P. n°610 e la S.P.n°253.

La presente ordinanza di sospensione temporanea del traffico esclude il traffico dei residenti.

L'Impresa *PAGGI ADELMO* s.r.l. di Trevi (PG), ai termini dell'art.35 punto 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza mettendo particolare cura nell'installazione, a norma Nuovo Codice della Strada, della segnaletica di deviazione del traffico e di quella di cantiere, provvedendo a mantenere le stesse per i tempi previsti.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI**
(Dott.Ing.Valentino Natali)