



Provincia di Ravenna

Settore Lavori Pubblici
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E
PATRIMONIO

LAVORI DI BONIFICA DEL COPERTO DELLA PALESTRA E SERVIZI DELLA SEDE A INDIRIZZO SCIENTIFICO DEL LICEO "TORRICELLI-BALLARDINI" DI FAENZA - VIA SANTA MARIA DELL'ANGELO, 48 - Anno 2019

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Presidente: Sig. Michele De Pascale		Consigliere con delega all'Edilizia Scolastica : Sig.ra Maria Luisa Martinez			
Dirigente Responsabile del Settore: Ing. Paolo Nobile		Responsabile del Servizio: Arch. Giovanna Garzanti			
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:		Ing. Paolo Nobile	Firme: Documento firmato digitalmente		
PROGETTISTA COORDINATORE:		Ing. Marco Conti	Firmato		
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE:		Geom. Paolo Casadio	Firmato		
PROGETTISTI:		Geom. Paolo Casadio, Ing. Marco Conti	Firmato		
COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE:		sig. Andrea Banzola			
ELABORAZIONE GRAFICA:		Geom. Franco Tocco, Vergallo Sara			
0	EMISSIONE	MC, PC	PN	PN	25/02/2019
Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLE LAVORAZIONI

Elaborato num: L	Revisione: 0	Data: 25/02/2019	Scala:	Nome file: L-CRONOPROGRAMMA Coperto palestra L SC FA 2019
----------------------------	------------------------	----------------------------	--------	---

Tempo	Sett. 1		Sett. 2		Sett. 3		Sett. 4		Sett. 5		Sett. 6		Sett. 7		Sett. 8		Sett. 9		Sett. 10		Note	
	Fasi																					
Allestimento cantiere	■																					
Taglio sedute cls e parapetti in tubolare metallico		■	■																			
Rimozione massetti, guaine, coibenti, gradoni, lucernaio			■	■	■	■	■	■	■													
Posa guaine, coibenti, lucernaro										■	■	■	■	■	■							
Posa nuove lattonerie																■	■					
Posa ghiaia di zavorra																			■			
Smobilizzo Cantiere																					■	