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Nr Azioni da svolgere  Tempificazione delle attività 

   APR. 
2017 

MAG. 
2017 

GIU. 
2075 

LUG. 
2017 

AGO. 
2017 

SET. 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC. 
2017 

1 Redazione di progetto 
esecutivo 

 

                                    

2 Istruttoria finalizzata 
alla approvazione 
progetto esecutivo 

 

                                    

3 Espletamento delle 
procedure di appalto 
e affidamento lavori 

Prev. 

                                    

4 Trasmissione 
risultanze della 
procedura di 
affidamento 
(aggiudicazione 
provvisoria, 
definitiva, stipula 
contratto di appalto) 

Prev. 

                                    

5 Istituzione dell’ufficio 
di direzione lavori e 
svolgimento delle 
attività finalizzate alla 
consegna dei lavori 

Prev. 

                                    

6 Consegna lavori 
stazione appaltante 
 

Prev. 

                                    

7 Esecuzione lavori 

 
Prev. 

                                    

 
 
 



SETTORE: LAVORI PUBBLICI 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: PAOLO NOBILE 

INCARICATI: : MARCO CONTI, ANTONIO MANCINI 
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IPSIA C.CALLEGARI VIA UMAGO, 18 

FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 

GIUGNO 

2017 
LUGLIO 2017 AGOSTO 2017 SETTEMBRE 2017 

OTTOBRE 

2017 

1 
ALLESTIMENTO CANTIERE;                  

2 
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 

E SMONTAGGI 

   Torner Torner Aula 

Chiara 

   Rampa 

Ovest 

      

3 
SBANCAMENTI, SCAVI, 

RIEMPIMENTI, OPERE IN 

C.A. 

 Rampa 

A 

Rampa 

A 

Rampa 

B 

Rampa 

B 

           

4 
MURATURE, ADATTAMENTI 

MURARI E INTONACI 

     Torner  Aula 

Chiara 

    intonac 

esterni 

finiture   

A.1 

5 
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, 

BATTISCOPA 

 Resina 

mag. 

     Torner Torner  Rampa 

Ovest 

Rampa 

Ovest 

    

A.3 6 
OPERE DA 

CARTONGESSISTA 

     Torner Torner Torner         

A.4 7 
INSTALLAZIONE DI INFISSI       Aula 

Chiara 

Aule 

Spec 

Torner Torner    tende tende  

A.5 8 
OPERE DA FABBRO        corr. 

pales 

Rampa 

A 

Rampa 

A 

Rampa 

B 

Rampa 

B 

    

A.6 9 
OPERE DA IMBIANCHINO-

VERNICIATORE 

 magaz      Aula 

Chiara 

Aule 

Spec 

Torner Torner    corr e 

esterni 

 

A.7 10 
IMPIANTI ELETTRICI  Torner Magazz Aula 

Chiara 

Aule 

Spec 

   Aula 

Chiara 

Aule 

Spec 

Torner Torner Torner    

A.9 
11 

OPERE DI FACCHINAGGIO Cap. 

Nav. 

Mag 

  Torner      Aula 

Chiara 

Aule 

Spec 

Torner Torner    

 
12 

SMOBILIZZO CANTIERE 
                

 
DURATA  COMLPESSIVA LAVORI  120 GG  -  NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.4 
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IPSCT A.OLIVETTI VIA N.BIXIO, 25 
FASE NUM. 

PROG 
CRONOPROGRAMMA 

DELLE LAVORAZIONI 

GIUGNO 

2017 
LUGLIO 2017 AGOSTO 2017 SETTEMBRE 2017 

OTTOBRE 

2017 

1 
ALLESTIMENTO CANTIERE;                  

2 
DEMOLIZIONI, RIMOZIONI 

E SMONTAGGI 

 aule               

3 
SBANCAMENTI, SCAVI, 

RIEMPIMENTI, OPERE IN 

C.A. 

                

4 
MURATURE, ADATTAMENTI 

MURARI E INTONACI 

   intonac             

A.1 

5 
PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, 

BATTISCOPA 

  soglie              

A.3 6 
OPERE DA 

CARTONGESSISTA 

    buss            

A.4 7 
INSTALLAZIONE DI INFISSI      porte           

A.5 8 
OPERE DA FABBRO                 

A.6 9 
OPERE DA IMBIANCHINO-

VERNICIATORE 

       aule aule aule       

A.7 10 
IMPIANTI ELETTRICI      aule aule aule         

A.9 11 
OPERE DI FACCHINAGGIO     bibliote

ca 

     lab aule 

spec 

    

 
12 

SMOBILIZZO CANTIERE 
                

 
DURATA  COMLPESSIVA LAVORI  120 GG  -  NUMERO MEDIO LAVORATORI IN CANTIERE N.4 

 


